

20. Juni 2024

stadt **sempach**



# Mattweid

Einbau Deckbelag - Vollsperrung

**Infoveranstaltung**



## Begrüssung / Agenda

Vorstellung / Personen

Rückblick bisherige Bauzeit

Ausblick Vollsperrung Deckbelag

Fragen / Verschiedenes



## Zielsetzung der Infoveranstaltung

Sie sind darüber informiert...

- ... welche Arbeiten geplant und warum sie nötig sind.
- ... was die Vollsperrung für Sie bedeutet.
- ... wie die weiteren Schritte / Termine aussehen.



## Anwesende Personen

- Rolf Meier (Leiter Bereich Infrastruktur)
- Andreas Unternährer (Projektleiter Infrastruktur)
- Jörg Heinrich (örtl. Bauleitung, Emch+Berger WSB AG)
- Markus Bucher (Bauführung, PK Bau AG)



## Rückblick bisherige Bauzeit

- Start im April 2023
- Terminplan ist eingehalten
- Keine grösseren Verzögerungen / Schwierigkeiten
- wenige negative Rückmeldungen



## Rückblick bisherige Bauzeit

Danke an Polier Adrian Portmann  
und sein Team!

Danke an Sie  
als Anwohner und Betroffene!





# Ausblick Vollsperrung Deckbelag






## Ausblick Vollsperrung Deckbelag

### Warum Vollsperrung?

- höhere Qualität
- bessere Effizienz
- Sicherheit für Anwohner / Arbeiter
- Möglichst kurze Zeit der Behinderungen
- Teilweise gar nicht anders möglich (Platzverhältnisse)



## Ausblick Vollsperrung Deckbelag



- Einbau erfolgt in 3 Tages-Etappen
- Zugang zu Fuss möglich, jedoch eingeschränkt! Achtung Arbeiten!



# Ausblick Vollsperrung Deckbelag

## Wann?

Vorarbeiten ab 02. September 2024

Montag, 09. September 08.00 Uhr

bis

Samstag, 14. September 09.00 Uhr

*Verschiebedatum:*

*Montag, 16. September bis Samstag, 21. September*

- Vorarbeiten beginnen 1 Woche vorher (Abfräsen, Schiften, etc). Behinderungen, Zufahrt aber Gewährleistet
- Ersatzpp voraussichtlich ab Sonntag 18 Uhr offen.
- Nach Möglichkeit wird die Strasse früher frei gegeben
- **Arbeiten sind Witterungsabhängig! Wir brauchen 3 trockene Tage! Daher Verschiebedatum**
- **Entscheid über Durchführung wird am Freitag vorher endgültig entschieden.**
  - **Kommunikation über Homepage / E-Mail / Info-Tafeln**



## Ausblick Vollsperrung Deckbelag

### Wie bin ich betroffen?

- Zugang zu Fuss (teilweise eingeschränkt) möglich
- Zugang Velo / Mofas (eingeschränkt) möglich
- Kein motorisierter Verkehr möglich (keine Ausnahmen!)
- Betrifft auch Spitex / Handwerker / Lieferservice etc.
- Notfallversorgung ist gewährleistet

- Pikettdienste entsprechend planen / verschieben
- Lieferungen entsprechend terminieren
- Handwerkerarbeiten verschieben



## Ausblick Vollsperrung Deckbelag

### Ersatzparkplätze

*Für Anwohner / Besucher:*

Hubelweid / Friedheim

*Umschlag (Lieferanten/Kita):*

Gotthardstrasse



- Hubelweid/Friedheim noch nicht ganz definitiv (Gespräche Eigentümer). Es wird auf jeden Fall eine zumutbare Lösung geben
- Verkehrsdienst wird teilweise vor Ort sein
- Umschlag nur Kurzzeit!! Max 30 min
- E-Ladestation: bitte öffentliche Stationen (Martinshöhe, Dreiangel) benutzen oder sich anderweitig organisieren!



## Ausblick Vollsperrung Deckbelag

### Wie bin ich betroffen?

- Entsorgung (Kehricht / Grünabfuhr) ist gewährleistet
- Arbeiten starten teilweise morgens ab 06.00 Uhr
- Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass über die Mittagszeit gearbeitet wird

- Danke fürs Verständnis!
- Einbau ist eine einmalige und spannende Sache!



## Ausblick Vollsperrung Deckbelag

### **ACHTUNG!**

- Absperrungen beachten (auch zu Fuss)
- Auto termingerecht auf Ersatz-PP stellen

- Der Voranstrich kann Schäden / Verfärbungen an Vorplätzen, Bodenbeläge etc verursachen!
- Der Unternehmer wird womöglich Belagsflächen früher wieder Nutzen als die Anwohner



## Ausblick Vollsperrung Deckbelag

### Wie wir Ihnen helfen...

- Ersatzparkplätze für Anwohner / Besucher / Lieferanten
- Kein Mehraufwand für Sie bei der Grünabfuhr / Abfall
- Verkehrsdienst während Hauptverkehrszeiten / Schulwegzeiten
- Provisorische Nextbike-Station bei Einfahrt Mattweid
- Assistenzdienst bei Bedarf! (muss frühzeitig angemeldet werden)

- Assistenzdienst für
  - Hilfe bei Einkauf
  - Begleitung von / zum Auto
  - Etc.



## Ausblick Vollsperrung Deckbelag

### Wie es danach weiter geht...

- Erstellung Gestaltung / Rabatten
- Arbeiten Mattweid / Gotthardstrasse
- Signalisation / Markierung
- Pflanzen Bäume im Oktober / November
- Abschluss der Arbeiten bis Ende Jahr 2024 wird angestrebt
- Abnahmen / offizielle Inbetriebnahme / Abrechnung



## Ausblick Vollsperrung Deckbelag

### Wie es jetzt weiter geht...

- Präsentation auf Homepage Stadt Sempach
- Anwohnerinfo nach den Sommerferien
- Infotafeln nach den Sommerferien



Fragen???